

NOTITIE

Vergadering : AB SSFH
Datum : september 2019
Auteur : Eerke Steller
Agendapunt : ...
Betreft : Voortgang Medicamus *Maak Ruimte voor de stagiair*

Ter informatie

Maak ruimte voor de stagiair (subsidie bedraagt € 25.000)

De aanvraag is een initiatief van Medicamus (52 huisartsenpraktijken). Medicamus werkt samen met CHE Ede, Instituut MEMO Amersfoort, Deltion College Zwolle.

Projectperiode

1 november 2018 tot 31 oktober 2019

Hoofddoelstelling

- De middellange continuïteit van de huisartsenzorg op de NW Veluwe en Zeewolde borgen. Medicamus wil faciliteren dat er regionaal voldoende mensen worden opgeleid om te voldoen aan de toekomstige vraag naar assistenten en praktijkondersteuners gezien haar opdracht te zorgen voor deze continuïteit door haar leden.
- Op korte termijn een regionaal stageprogramma tussen studenten en huisartsenpraktijken te ontwikkelen voor haar leden en toekomstige werknemers.
- Dat na 1 jaar in iedere huisartsenpraktijk een assistente en/of een praktijkondersteuner de bijscholing stagebegeleider heeft gevolgd.

Uit te voeren activiteiten (SMART)

- Specifiek dankzij de aanstelling van een projectleider met ondersteuning van een projectteam: huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, huisartsenpost, manager bedrijfsvoering. De projectleider is tevens praktijkmanager. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten met de actief betrokken scholen. (Zie bijlages samenwerkingsovereenkomst).
- Meetbaar door toename van het aantal stagiaires in de Medicamus regio. Er wordt onderzoek gedaan naar gerealiseerde stageplaatsen in 2017 versus 2018-2019. Tevens stelt het projectteam richtlijnen van stagebegeleiding vast die per kwartaal geëvalueerd worden.
- Acceptabel doordat huisartsenpraktijken en opleidingsinstituten van begin af aan betrokken zijn: de projectleider geeft samen met een huisarts, tevens bestuurder bij Medicamus, bij alle HAGRO-bijeenkomsten in de regio een presentatie. Desgewenst wordt op praktijkniveau een toelichting gegeven, dan wel een voorstel gedaan. Huisartsenpraktijken worden in het gehele proces waar mogelijk ondersteund en ontzorgd door de projectleider en het projectteam vanuit Medicamus.
- Tijdgebonden dankzij een eenjarig programma: zie beschrijving punt 11 aanvraagformulier. Per kwartaal en aan het einde van het 1e jaar vindt evaluatie plaats, worden processen waar nodig ter verbetering aangepast.

Beoogde resultaten en/of producten

- Er is een richtlijn stagebegeleiding opgesteld en geaccordeerd door huisartsen en onderwijs.
 - Tussentijdse voortgang: zie bijlage
- Per praktijk heeft een doktersassistente en/of een praktijkondersteuner de bijscholing stagebegeleiding gevolgd. NB: en/of is afhankelijk van praktijkgrootte.
 - Tussentijdse voortgang: er hebben drie bijscholingen plaatsgevonden (juni '18, jan '19, mei '19) tot nu toe waaraan ongeveer 30 mensen aan deel hebben genomen. 52 huisartsenpraktijken zijn aangesloten bij Medicamus.

- Er zijn extra stageplaatsen gecreëerd conform punt 2 aanvraagformulier.
 - Tussentijdse voortgang: er wordt onderzoek gedaan naar gerealiseerde stageplaatsen in 2017 versus 2018-2019. Dit onderzoek wordt aan het einde van het project opgeleverd.
- Huisartsen zijn ontzorgd door het uit handen nemen van de administratie rondom de stage.
 - Tussentijdse voortgang: de stagiair wordt, voordat met de stage begonnen wordt, gedurende 4 uur door Medicamus ingewerkt in het zorgdossier (HIS) van de praktijk zodat de stagiair hiermee leert werken. Huisartsen hebben aangegeven dit erg op prijs te stellen en hierdoor ontzorgd te worden. Zie ook bijgevoegde digitale brochure.
- Er is regulier overleg tussen onderwijs en huisartsen tot stand gekomen.
 - Tussentijdse voortgang: het projectteam (huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, huisartsenpost, manager bedrijfsvoering. De projectleider is tevens praktijkmanager) komt maandelijks bij elkaar. De projectleider bezoekt alle HAGRO's en onderhoudt contacten met het onderwijs (linking pin onderwijs-huisartsen), zoals CHE Ede, Deltion College Zwolle en Instituut MEMO Amersfoort.
- Het project is in de regio geborgd onder verantwoordelijkheid van Medicamus (randvoorwaarde is structurele financiering).
 - Tussentijdse voortgang: wordt nog opgepakt
- Gerealiseerde stageplaatsen wordt gemeten naar het aantal aangeboden stageplaatsen
 - Tussentijdse voortgang: is nog in uitvoering

Aan subsidiëring heeft SSFH de volgende voorwaarden verbonden:

- In het project wordt gesproken over het aanbieden van een training stagebegeleiding. Deze training kan in aanmerking komen voor subsidie uit het Sectorplanplus. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan dient dit gemeld te worden en bekeken te worden of dit gevolgen heeft voor de hoogte van verstrekte subsidie door SSFH.
 - Subsidie is aangevraagd en toegekend vanuit Sectorplanplus.
- Ook moet bekeken worden of de gratis training stagebegeleiding van SBB een alternatief is voor de cursus opgenomen in de aanvraag.
 - Deze training wordt incompany door Calibris gegeven. Destijds (november/december 2018) is contact opgenomen met S-BB en bleek dat er een heel lange wachttijd was om incompany de training voor Werkbegeleiding te organiseren; pas vanaf april 2019. Dat was in het licht van een projecttijd van 1 jaar en starten september 2018 geen gewenste en haalbare situatie.
Ook de personele bezetting in de huisartsenpraktijk zou dan in het geding komen, waardoor kwaliteit van zorg onder druk komt, huisartsen hadden hier bezwaren tegen, overigens heel begrijpelijk. Het project is immers om de huisartsen te ontzorgen en niet andersom.
Er is toen voor Calibris gekozen op basis van goede ervaringen uit eerdere samenwerking; de manier van training sluit goed aan bij de vraag en inhoudelijk sluit de theorie heel goed aan bij de praktijk. Een ander voordeel is dat Calibris ook stagiaires van een school waar Medicamus mee samenwerkt een training geeft en dan vanuit het kader van de stagiaire. Het sluit op elkaar aan.
Tenslotte heeft de opleidingsfunctionaris van Medicamus de trainingscursus bij Calibris gevolgd en is nu licentiehouder; hierdoor kan Medicamus vanaf september zelf de training organiseren. Leuk om te lezen is de evaluatie van de deelnemers, zie bijlage.

Financiën

Het project loopt nog binnen begroting. De begroting is wel gewijzigd – zie bijlage.